

Případová studie

PŘESNÁ VÝROBA **POTŘEBUJE** STEJNĚ PŘESNOU DOPRAVU



Jak v TQM zajišťujeme přepravu dřevěných desek a konstrukčních dílů NOVATOP

Na dřevěné stavební prvky čeká na stavbě montážní tým a jeřáb. Konstrukční panely musí dorazit v dohodnutém čase, ve správném pořadí a bez poškození. Přesnost dopravy tak přímo ovlivňuje, zda mohou navazující práce pokračovat podle plánu.

Pro NOVATOP je spolehlivá doprava součástí služby zákazníkům. V TQM ji zajišťujeme v úzké spolupráci s jeho logistickým týmem – od plánování přepravy přes ochranu nákladu až po koordinaci změn a součinnost při vykládce.

488
PŘEPRAV

452 983
KILOMETRŮ

VÍCE NEŽ
10 195
TUN NÁKLADU

Údaje za období listopad 2024 až září 2026.

Dva typy výrobků, odlišné nároky na dopravu

Pod značkou NOVATOP se vyrábí velkoformátové třívrstvé desky a prefabrikované konstrukční panely. Při jejich přepravě musíme chránit pohledové dřevěné plochy i hrany a zajistit šetrnou manipulaci při nakládce, během cesty i při vykládce.

Požadavky na načasování se liší podle místa dodání.

Velkoplošné desky jsou zpravidla skladovou položkou u velkoobchodníků. Menší posun termínu zde podle NOVATOPu obvykle nezpůsobí výraznější komplikace.

U **konstrukčních panelů** dodávaných přímo na stavbu je situace jiná. Jejich příjezd navazuje na konkrétní montážní práce. Přepravu

proto plánujeme s ohledem na harmonogram celé realizace.

Důležité jsou také rozměry výrobků. NOVATOP u některých projektů potřebuje přepravovat elementy široké až 2,5 metru. Parametry nákladu proto potřebujeme znát už při poptávce, abychom mohli posoudit požadavky na přepravní řešení.



Výzva: propojit dokončení výroby s připraveností stavby

K nakládce často přijíždíme prakticky ihned po dokončení výroby. Na stavenišťe pak musíme dorazit v konkrétní den, zpravidla i v předem stanoveném časovém okně.

Při přípravě přepravy se soustředíme na tři zásadní požadavky:

- **Dodržet termín.**

Zpoždění může způsobit prostoje montážního týmu a techniky.

- **Ochránit výrobek.**

Poškození panelu může vyžadovat nákladnou opravu nebo ještě nákladnější výrobu náhradního kusu.

- **Zajistit návaznost dodávek.**

Nesprávné pořadí může narušit postup montáže.

NOVATOP upozorňuje, že v krajním případě mohou tyto komplikace zastavit práce na stavbě a vést k dalším nákladům nebo smluvním penále. Naším úkolem je proto sladit dopravu s výrobou i podmínkami v místě dodání.

Jak přepravu zajišťujeme v praxi

1. Převzetí požadavků Logistický tým NOVATOPu nám zasílá poptávku s konkrétními požadavky. Pro plánování potřebujeme znát místo nakládky a vykládky, termín, rozměry nákladu a případné požadavky na celní odbavení. Po odsouhlasení podmínek následuje objednávka dopravy.

2. Naplánování kapacity

Přepravu připravujeme podle parametrů zakázky a požadovaného termínu. Zohledňujeme rozměry výrobků, místo dodání i návaznost na další práce.

Máme také návěsy s roztahovacím portálem, které umožňují bezproblémovou nakládku a přepravu nákladu o šířce 2,5 metru. Pro přepravu do Švýcarska využíváme tým, který tento směr pravidelně obsluhuje.

3. Příprava vozidla

Před nakládkou kontrolujeme čistou a suchou ložnou plochu, nepoškozenou plachtu a funkční střechu. Pozornost věnujeme také čistotě ochranných prvků, které přicházejí do kontaktu s nákladem.

4. Zajištění a ochrana nákladu

Desky a panely zajišťujeme pomocí kurtů s plastovými ochrannými rohy. Upevnění musí zabránit pohybu nákladu a současně chránit jeho hrany a pohledové plochy.

5. Koordinace změn

Náš dopravní dispečink komunikuje s logistickým týmem NOVATOPu a operativně řeší změny termínů nebo požadavků na dodání.

Spolehlivá přeprava je výsledkem spolupráce obou stran.

Na straně NOVATOPu oceňujeme především výbornou organizaci a komunikaci celého logistického týmu. Díky tomu můžeme rychle reagovat a přizpůsobovat dopravu aktuálním potřebám.

6. Dodání a součinnost při vykládce

Náklad doručujeme do skladu nebo přímo na stavbu. Naši řidiči znají charakter přepravovaných výrobků a podle potřeby pomáhají také při vykládce jeřábem. Právě jejich zkušenost a ochotu NOVATOP ve svém hodnocení vyzdvihuje.



Naše spolupráce v číslech

Za období **listopad 2024 až září 2026** jsme pro NOVATOP uskutečnili:

UKAZATEL	VÝSLEDEK
Uskutečněné přepravy	488
Celkové evidované kilometry	452 983 km
Celková evidovaná hmotnost nákladu	10 195 tuny
Země vykládky	9
Destinace	91

Podle vyjádření NOVATOPu zajišťujeme přibližně 50 % přeprav jeho konstrukčních panelů a zhruba 80 % přeprav velkoplošných desek SWP.

Hlavními místy nakládky byly Plumlov a Ptení. Nejvíce přeprav směřovalo do Švýcarska, následovaného Německem. Rozsah partnerství dokládá také náš podíl na dopravě zákazníka.

Když se změní plán: přeprava do Nizozemska

Při jedné ze zakázek směřujících do Nizozemska potřeboval NOVATOP změnit operativně naplánovaný termín přepravy. Dodání navazovalo na další práce na staveništi.

Změnu jsme operativně vyřešili a přepravu posunuli na nový termín. NOVATOP naši reakci hodnotí jako okamžitou a potvrzuje, že se posun podařil bez dalších komplikací.

Pokud by se termín nepodařilo upravit, vznikly by problémy při vykládce a návazných pracích. Podle NOVATOPu

by zároveň mohlo hrozit vysoké penále ze strany zákazníka.

Podobné situace ukazují, proč je pružná komunikace mezi výrobou, logistikou a dopravcem důležitá. Když se dokončení zakázky posune, potřebujeme na změnu navázat také novým plánem dopravy.

Znalost obchodního partnera zjednodušuje každodenní práci

NOVATOP s námi započal spolupráci na konci roku 2024, a to na základě doporučení. Jedním z rozhodujících faktorů

byla konkurenceschopná cena dopravy. V průběhu spolupráce jsme se podrobně seznámili se sortimentem, požadavky na manipulaci a specifiky jednotlivých přeprav.

Logistický tým NOVATOPu nám tak nemusí při každé objednávce znovu vysvětlovat základní pravidla. Podle jeho zkušeností je dnes domluva rychlejší a jednodušší. Oceňuje také stabilitu cen a přístup našich řidičů při vykládce.

Dlouhodobá spolupráce nám umožňuje lépe rozumět potřebám obchodního partnera. Oba týmy znají své postupy, vědí, které informace potřebují předat, a dokážou rychleji řešit změny.

Jak nás hodnotí NOVATOP

Co vám spolupráce s TQM umožňuje?

„Spolupráce s TQM nám umožňuje spolehlivě zajistit bezpečnou a včasnou dopravu v návaznosti na výrobu i montáž, což je důležitou součástí servisu, který poskytujeme našim zákazníkům.“

Doporučili byste TQM jiné výrobní společnosti?

„Ano, a děláme to. Oceňujeme především jejich spolehlivost, pečlivé zacházení s naším zbožím a schopnost pružně reagovat i ve chvíli, kdy potřebujeme změnit již naplánovaný termín přepravy. Důležitá je pro nás také stabilita cen a celková kvalita poskytovaných služeb.“

Potřebujete sladit dopravu s výrobou nebo montáží?

Zkušenosti ze spolupráce s NOVATOPem využíváme také při přípravě přeprav dalších rozměrných, citlivých nebo projektově dodávaných výrobků. Stavíme na znalosti nákladu, pečlivé přípravě a přímé komunikaci s obchodním partnerem.

Ozvěte se nám s parametry svého nákladu a požadavky na dodání služby. Společně připravíme přepravní řešení, které naváže na váš provoz.

KONTAKT

Ing. Svatopluk Kříž

ředitel nákladní dopravy

kriz@tqm.cz | +420 606 036 224

www.tqm.cz